

TRANCHE ferme

Lots	Travaux	Date																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1 GROS-ŒUVRE	Plan PEO																														
	Installations de chantier, préparation																														
	Terrassement - décapage																														
	Fondations - Têtes de pieux																														
	Longrines																														
	Scellement charpente																														
	Dallages béton																														
	Dallage béton atelier, bureaux, magasin...																														
	Maçonnerie - Chainages																														
	Enduits intérieurs																														
	Enduits extérieurs - Finitions																														
V.R.D.	Plan PEO																														
	Décapage																														
	Réseaux																														
	Mise en forme - concassée																														
	Clotures																														
	Enrobés																														
	Divers - Finitions - Parkings																														
2 CHARPENTE - COUVERTURE	Dscentes de charges																														
	Plan P.O.E.																														
	Ossature																														
	Couverture																														
	Bardage																														
	Zinguerie																														
	Serrurerie / Finitions																														
3 CLOISONS SÈCHES	Doublage																														
	Cloisonnement																														
	Jointolement																														
FAUX PLAFONDS	Ossature																														
	Remplissage																														
	Finitions																														
4 CARRELAGE	Carrelage (sols, chappes)																														
	Carrelage (murs)																														
5 MENUISERIE ALUMINIUM	Plans P.O.E																														
	Menuiserie extérieure																														
	Portails extérieurs																														
	Finitions																														
6 MENUISERIE BOIS	Huisseries - Châssis																														
	Portes																														
	Meubles																														
	Divers et Finitions																														
7 PLOMBERIE	Plans P.O.E																														
	installation chantier																														
	Réseaux enterrées																														
	Réseaux aériens																														
	Pose appareils																														
8 ÉLECTRICITÉ	Finitions + essais																														
	Plans P.O.E																														
	installation chantier																														
	Réseaux enterrées																														
	Réseaux aériens																														
	Pose lustreries																														
9 PEINTURE	TGBT																														
	Finitions + essais																														
	Peintures extérieures																														
	Peintures intérieures																														
Tous Corps d'État	Finitions - Nettoyage																														
	Finitions et Révisions																														

PRÉPARATION DU CHANTIER

■ réception tranche ferme