

TRANCHE optionnelle

Lots	Travaux	Jours																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1 GROS-ŒUVRE	Plan PEO																								
	Installations de chantier, préparation																								
	Terrassement - décapage																								
	Fondations - Têtes de pieux																								
	Longrines																								
	Scellement charpente																								
	Dallages béton																								
	Dallage béton atelier, bureaux, magasin...																								
	Maçonnerie - Chainages																								
	Enduits intérieurs																								
Enduits extérieurs - Finitions																									
V.R.D.	Plan PEO																								
	Décapage																								
	Réseaux																								
	Mise en forme - concassée																								
	Clotures																								
	Enrobés																								
2 CHARPENTE - COUVERTURE	Divers - Finitions - Parkings																								
	Dscentes de charges																								
	Plan P.O.E.																								
	Ossature																								
	Couverture																								
	Bardage																								
3 CLOISONS SÈCHES	Zinguerie																								
	Serrurerie / Finitions																								
	Doublage																								
FAUX PLAFONDS	Cloisonnement																								
	Jointoiement																								
	Ossature																								
4 CARRELAGE	Remplissage																								
	Finitions																								
	Carrelage (sols, chappes)																								
5 MENUISERIE ALUMINIUM	Carrelage (murs)																								
	Plans P.O.E																								
	Menuiserie extérieure																								
6 MENUISERIE BOIS	Portails extérieurs																								
	Finitions																								
	Huisseries - Châssis																								
7 PLOMBERIE	Portes																								
	Meubles																								
	Divers et Finitions																								
	Plans P.O.E																								
	installation chantier																								
8 ÉLECTRICITÉ	Réseaux enterrées																								
	Réseaux aériens																								
	Pose appareils																								
	Finitions + essais																								
	Plans P.O.E																								
9 PEINTURE	installation chantier																								
	Réseaux enterrées																								
	Réseaux aériens																								
Tous Corps d'État	Pose lustres																								
	TGBT																								
	Finitions + essais																								
réception tran	Peintures extérieures																								
	Peintures intérieures																								
	Finitions - Nettoyage																								
réception tran																									

PRÉPARATION DU CHANTIER