RÉFECTION DES TOITURES DE L'EGLISE, DE LA MAIRIE ET DU PIGEONNIER

COMMUNE DE PINS-JUSTARET
Place du Château 31860 PINS-JUSTARET

MARCHÉ DE TRAVAUX N° 2016 0001

CALENDRIER PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION GLOBALE DES TRAVAUX

	Juillet 2016				Aout 2016				Septembre 2016					Octobre 2016		
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Préparation de chantier																
Exécution des travaux			18/07/2016													