MAIRIE DE PINS JUSTARET

PLANNING PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION

Opération: **Remplacement des Menuiseries extérieures du Gymnase de PINS JUSTARET**

Date: 08 AOUT 2016

Phase DCE: 20 MARS 2017

	Calendrier prévisionnel de l'opération																			
	Année 2017																			
	Mai		Juin				Juillet					Aout				Septembre				
semaines	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
TCE																				
Période de préparation																				
Installation chantier																				
LOT1 Gros Œuvre																				
Dépose des menuiseries et évacuation																				
Mise en place des fermetures provisoires																				
Construction des soubassements																				
Dépose des fermetures provisoires																				
Finition enduits																				
Nettoyage chantier																				
LOT 2 Menuiseries extérieures																				
Prises de côtes et commande menuiseries																				
Pose des menuiseries.																				
Finitions diverses et quincailleries																				
LOT 3 PEINTURE et FINITIONS																				
Finitions murs périphériques intérieurs																				
Finition en sol																				
Nettoyage chantier																				
LOT 4 ELECTRICITE																				
Dépose et neutralisation électrique																				
Pose lustrerie et PC complémentaires																				
Repose sonnette et divers																				
Eclairage sécurité																				
Essais et contrôle																				
TCE																				
Réception des travaux																				

Maîtrise d'Oeuvre

BUREAU D'ETUDES

AIRE+ Ingénierie, Bureau d'Etudes

29 chemin Saint Pierre
31 170 TOURNEFEUILLE