Alain CROUX architecte
4 bis, rue Guillemin Tarayre
31000 Toulouse
05 61 99 30 24

Construction des Ateliers Municipaux

Commune de Pins-Justaret 31860
Toulouse, novembre 2016

PLANNING DU CHANTIER

TRANCHE ferme

	Lots	Travaux
1	GROS-ŒUVRE	Plan PEO
		Installations de chantier, préparation
		Terrassement - décapage
		Fondations - Têtes de pieux
		Longrines
		Scellement charpente
		Dallages béton garage
		Dallage béton atelier, bureaux, magasin…
		Maçonnerie - Chainages
		Enduits intérieurs
		Enduits extériuers - Finitions
	V.R.D.	Plan PEO
		Décapage
		Réseaux
		Mise en forme - concassée
		Clotures
		Enrobés
		Divers - Finitions - Parkings
2	CHARPENTE - COUVERTURE	Dscentes de charges
		Plan P.O.E.
		Ossature
		Couverture
		Bardage
		Zinguerie
		Serrurerie / Finitions
3	CLOISONS SÈCHES	Doublage
		Cloisonnement
		Jointoiement
	FAUX PLAFONDS	Ossature
		Remplissage
		Finitions
4	CARRELAGE	Carrelage (sols, chappes)
		Carrelage (murs)
5	MENUISERIE ALUMINIUM	Plans P.O.E
		Menuiserie extérieure
		Portails extérieurs
		Finitions
6	MENUISERIE BOIS	Huisseries - Châssis
		Portes
		Meubles
		Divers et Finitions
7	PLOMBERIE	Plans P.O.E
		installation chantier
		Réseaux enterrées
		Réseaux aériens
		Pose appareils
		Finitions + essais
8	ÉLECTRICITÉ	Plans P.O.E
		installation chantier
		Réseaux enterrées
		Réseaux aériens
		Pose lustreries
		TGBT
		Finitions + essais
9	PEINTURE	Peintures extérieures
		Peintures intérieures
		Finitions - Nettoyage
Tous Corps d'État		Finitions et Révisions

PLANNING DU CHANTIER

TRANCHE optionnelle



	Lots	Travaux
1	GROS-ŒUVRE	Plan PEO
		Installations de chantier, préparation
		Terrassement - décapage
		Fondations - Têtes de pieux
		Longrines
		Scellement charpente
		Dallages béton
		Dallage béton atelier, bureaux, magas
		Maçonnerie - Chainages
		Enduits intérieurs
		Enduits extériuers - Finitions
	V.R.D.	Plan PEO
		Décapage
		Réseaux
		Mise en forme - concassée
		Clotures
		Enrobés
		Divers - Finitions - Parkings
2	CHARPENTE - COUVERTURE	Dscentes de charges
		Plan P.O.E.
		Ossature
		Couverture
		Bardage
		Zinguerie
		Serrurerie / Finitions
3	CLOISONS SÈCHES	Doublage
		Cloisonnement
		Jointoiement
	FAUX PLAFONDS	Ossature
		Remplissage
		Finitions
4	CARRELAGE	Carrelage (sols, chappes)
		Carrelage (murs)
5	MENUISERIE ALUMINIUM	Plans P.O.E
		Menuiserie extérieure
		Portails extérieurs
		Finitions
6	MENUISERIE BOIS	Huisseries - Châssis
		Portes
		Meubles
		Divers et Finitions
7	PLOMBERIE	Plans P.O.E
		installation chantier
		Réseaux enterrées
		Réseaux aériens
		Pose appareils
		Finitions + essais
8	ÉLECTRICITÉ	Plans P.O.E
		installation chantier
		Réseaux enterrées
		Réseaux aériens
		Pose lustreries
		TGBT
		Finitions + essais
9	PEINTURE	Peintures extérieures
		Peintures intérieures
		Finitions - Nettoyage
	Tous Corps d'État	Finitions et Révisions